

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n. 22 del 31/03/2023

Lavori di realizzazione loculi cimitero San Leo II Stralcio – CUP C15H22000450005 – CIG 9421528ADA approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, liquidazione del credito residuo alla ditta C.S.P.S. Europa Costruzioni srl.

VISTA la Determina dell'Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi del 08/08/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all'ampliamento interno del cimitero di San Leo ed autorizzato l'avvio della procedura per l'aggiudicazione dei lavori, con il seguente quadro economico:

Descrizione		Importo
Importo complessivo delle opere	€	83.520,00
Importo non soggetto a ribasso	€	14.131,13
Importo soggetto a ribasso	€	69.388,87
Ribasso d'asta	€	18,87%
Importo del ribasso	€	13.093,67
Importo ribassato	€	56.295,20
IMPORTO TOTALE NETTO LAVORI	€	70.426,33

DATO ATTO che:

- con Determinazione dell'Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi n. 52 del 16/11/2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione, all'esito della procedura svolta i sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, relativa all'affidamento dei lavori di "realizzazione del blocco di loculi all'interno del cimitero di San Leo – Secondo Stralcio";
- detti lavori sono stati affidati alla ditta C.S.P.S. Europa Costruzioni srl, con sede in Civitella in Val di Chiana Via della Fattoria 9, codice fiscale e partita iva 02361940519, che ha offerto un ribasso del 18,87% sull'importo a base di gara, per un importo di aggiudicazione pari a 56.295,20 oltre € 14.131,13 per oneri della sicurezza, per complessivi € 70.426,33;
- che per effetto di tale aggiudicazione il nuovo quadro economico è stato così ricomposto:

Descrizione		Importo
A - LAVORI		
Lavori (con S.G. al 15% utile al 10%)	€	56.295,20
Oneri sicurezza stimati dal C.S.P. con S.G. al 15%	€	14.131,13
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€	70.426,33
IMPORTO DEL RIBASSO (somme a disposizione)	€	13.093,67

PRESO ATTO che l'importo complessivo dei lavori affidati al netto del ribasso d'asta del 18,87% e degli oneri fiscali, è passato da € 83.520,00 ad € 70.426,33;

VISTA la perizia di variante n. 1 rimessa in data 28/02/2023 dal Direttore Lavori arch. Russano a seguito della revisione di n. 5 prezzi di materiali (casseformi in legno, acciaio per armatura, cls C 25/30 (veletta), scossaline e ore aggiuntive lavoro operai), che ha portato ad un incremento di Euro 3.140,74.

DATO ATTO che la fine dei lavori è avvenuta in data 01/03/2023 e quindi entro i termini del cronoprogramma indicati in n. 90 giorni lavorativi dalla data di consegna dei lavori;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del 27/03/2023 predisposto dal Direttore dei Lavori, arch. Martin Russano, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e completati e rilevato che occorre provvedere alla sua approvazione;

VISTA la fattura n. 03 emessa dalla ditta C.S.P.S. Europa Costruzioni srl il 06/03/2023 dell'importo di € 24.086,98 oltre iva 10%, per complessivi € 26.495,68;

VERIFICATO che:

- le somme da liquidare rientrano nei limiti dell'impegno su cui sussiste disponibilità;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
- sono state osservate le disposizioni della circolare del 12.08.2011, prot. n. 20443, in merito all'acquisizione del DURC;
- il CIG assegnato a tali lavori è il seguente: 9421528ADA
- il CUP è: C15H22000450005

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice;
- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di autorizzare la perizia di variante n. 1 dovuta alla revisione di prezzi così come sopra esposti;
- 2) di liquidare alla ditta C.S.P.S. Europa Costruzioni srl con sede in Civitella in Val di Chiana (Ar) via della Fattoria, 9 – codice fiscale e partita iva 02361940519, la fattura n. 03 del 06/03/2023 dell'importo complessivo di € 24.086,98 oltre iva di legge;
- 3) di dare atto che si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva
- 4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Elena Graverini.

L' Amministratore Unico
Dott. Guglielmo Borri