

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
n. 39 del 28 Luglio 2021

Lavori di integrazione restauro e consolidamento al sito cimiteriale lato sinistro del cimitero di San Donnino – CUP C17H2100129005 – CIG Z323175C20 approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, liquidazione del credito residuo alla ditta Ediltoscumbra srl.

VISTA il verbale dell'Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi del 10/05/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi all'integrazione del restauro e consolidamento al lato sinistro del sito cimiteriale di San Donnino in Palazzo del Pero ed autorizzato l'avvio della procedura per l'aggiudicazione dei lavori, con il seguente quadro economico:

Descrizione		Importo
A - LAVORI		
- Importo lavori	€	3.505,28
- Oneri sicurezza	€	3.762,50
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€	7.267,78
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	3.505,28
IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	3.762,50

DATO ATTO che:

- con Determinazione dell'Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi n. 24 del 05/05/2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, che consente, in deroga all'art. 36 del d. lgs. 50/2016, l'affidamento diretto per appalti di lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00;

- detti lavori sono stati affidati alla ditta Ediltoscumbra srl, con sede in loc. Selci Lama (Arezzo) – via della Stazione 80/c codice fiscale e partita iva 03354160545, per un importo di aggiudicazione pari ad € 7.267,78 di cui € 3.762,50 per oneri della sicurezza;

PRESO ATTO che durante l'esecuzione delle opere non è stata necessaria la redazione di una perizia di variante e che non si è reso necessario verbalizzare nuovi prezzi durante le lavorazioni;

DATO ATTO che la fine dei lavori è avvenuta in data 08/07/2021 e quindi nel rispetto del termine previsto per l'esecuzione dei lavori;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del 15/07/2021 predisposto dal Direttore dei Lavori, arch. Jacopo Lucci, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e completati e rilevato che occorre provvedere alla sua approvazione;

VISTA la fattura n. 28 emessa dalla ditta Ediltoscumbra srl il 27/07/2021 dell'importo di € 7.267,78 oltre iva 22%, per complessivi € 8.866,69;

VERIFICATO che:

- le somme da liquidare rientrano nei limiti dell'impegno su cui sussiste disponibilità;
- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
- sono state osservate le disposizioni della circolare del 12.08.2011, prot. n. 20443, in merito all'acquisizione del DURC;
- lo Smart CIG assegnato a tali lavori è il seguente: Z323175C20;
- il CUP è : C17H2100129005;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice;
- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di "LAVORI DI INTEGRAZIONE RESTAURO E CONSOLIDAMENTO AL SITO CIMITERIALE LATO SINISTRO DEL CIMITERO DI SAN DONNINO IN PALAZZO DEL PERO – CUP C17H2100129005 – SMART CIG Z323175C20, nelle seguenti risultanze finali:

- Ammontare del conto finale	€ 7.267,78
- iva 22%	€ 1.598,91
a) anticipazione	€ 0
Resta il credito dell'Impresa	€ 8.866,69

2) di liquidare alla ditta EDILTOSCOUMBRA srl con sede in Loc. Selci Lama (Ar) via della Stazione 80/c, codice fiscale e partita iva 03354160545, la fattura n. 28 del 27/07/2021 dell'importo complessivo di € 8.866,69;

3) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Elena Graverini.

L' Amministratore Unico
Dott. Guglielmo Borri