



RELAZIONE DEL R.U.P SULL'AMMISSIBILITA' ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA PER I LAVORI DI AUTOMAZIONE DEI CANCELLI DI ALCUNI CIMITERI EXTRAURBANI DEL COMUNE DI AREZZO

La sottoscritta Elena Graverini, Responsabile Unico del Procedimento,

VISTO il progetto relativo ai lavori di installazione di cancelli automatici su alcuni cimiteri extraurbani redatto dal geom. Massimo Baldoni, la determina di affidamento dell'A.U. n. 23 del 09 Maggio 2022, il contratto di appalto acquisito agli atti con prot.1011 del 10.05.2022 ed il verbale di consegna dei lavori tra il D.L. e l'appaltatore acquisito agli atti della società con prot. 1112 del 19.05.2022;

CONSTATATO che con la nota prot. 1609 del 10.08.2022 il Direttore dei Lavori geom. Massimo Baldoni ha presentato, chiedendone l'approvazione, una perizia di variante relativa ai lavori in appalto con riduzione degli importi per la parte relativa agli automatismi dei cancelli e maggiorazione per la parte relativa alla realizzazione di cavidotti;

RILEVATO che durante l'esecuzione dei lavori sono emerse nuove esigenze impiantistiche che hanno indotto il Direttore dei Lavori a richiedere al RUP una modifica del contratto di appalto in corso;

VERIFICATO che il progettista dell'opera in oggetto coincide con il Direttore dei Lavori e pertanto è superfluo chiederne il parere e che la modifica del contratto di appalto in corso di validità è in aumento per un importo meglio rappresentato nel seguente quadro a consuntivo:

INTERVENTI	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE			IMPORTO A CONSUNIVO	
	€.	RIB. 2%	AGGIUD.	€.	RIB. 2%
AUTOMATISMI	29.426,307	588,526	28.837,696	28.721,270	574,423
CAVIDOTTO	4.417,160	88,343	4.308,600	10.925,00	218,500
SICUREZZA	1.015,304		1.015,304	1.210,569	
	34.858,77		34.161,600	40.856,839	

rilevando un maggior onere pari ad Euro 5.902,313, contenuto all'interno del quinto dell'importo del contratto;

DATO ATTO che la modifica del contratto in corso di esecuzione proposta dal Direttore dei Lavori è non sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto:

a- non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;

b- le modifiche non estendono l'ambito di applicazione del contratto, rimanendo invariati sia la categoria che la classifica delle opere oggetto di appalto.

c- la modifica del contratto in oggetto prevede il concordamento di nuovi prezzi, così come da relativo verbale depositato agli atti del Settore;

CONSIDERATO che:

- sono stati esaminati tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara;
- sono state valutate le circostanze di fatto evidenziate dal Direttore dei Lavori nell'apposita relazione, di cui al prot. n. 1609 del 10.08.2022;

- per l'esecuzione delle opere previste dalla modifica del contratto in oggetto, non è risultato necessario concedere un differimento di giorni naturali e consecutivi del termine previsto per l'ultimazione dei lavori, così come definito dal Direttore dei Lavori dal momento che quelli concessi sono stati sufficienti a portare a termine i lavori;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta, per consentire di apportare le modifiche sopracitate;

ESPRIME

un giudizio di ammissibilità all'approvazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si invia la perizia di variante in oggetto congiuntamente alla presente relazione all'organo competente per l'approvazione della medesima nel più breve termine possibile.

Deiddo, 14/09/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento

Elena Grazioplene