

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
n. 36 del 21 Luglio 2021

Lavori di manutenzione straordinaria al muro di cinta del Cimitero sito in Loc. Pomaio – CUP C17H21000990005 – SMART CIG ZE03120144 approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, liquidazione del credito residuo alla ditta Nuova Edilizia surl.

VISTA il verbale dell'Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi del 03/03/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi alla manutenzione straordinaria del muro di cinta del cimitero di Pomaio ed autorizzato l'avvio della procedura per l'aggiudicazione dei lavori, con il seguente quadro economico:

Descrizione		Importo
A - LAVORI		
- Importo lavori	€	17.466,85
- Oneri sicurezza	€	1.633,29
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€	19.100,14
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	17.466,85
IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€	1.633,29

DATO ATTO che:

- con Determinazione dell'Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi n. 19 del 19/04/2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione, all'esito della procedura svolta i sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, relativa all'affidamento dei lavori di "manutenzione straordinaria del muro di cinta del cimitero di Pomaio";
- detti lavori sono stati affidati alla ditta Nuova Edilizia surl, con sede in Arezzo – viale Michelangelo, 98 codice fiscale e partita iva 02159710512, che ha offerto un ribasso del 3,05% sull'importo a base di gara, per un importo di aggiudicazione pari ad € 16.934,11 oltre € 1.633,29 per oneri della sicurezza, per complessivi € 18.567,40;
- che per effetto di tale aggiudicazione il nuovo quadro economico è stato così ricomposto:

Descrizione		Importo
A - LAVORI		
- Lavori	€	16.934,11
- Oneri sicurezza	€	1.633,29
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€	18.567,40

PRESO ATTO che durante l'esecuzione delle opere non è stata necessaria la redazione di una perizia di variante e che non si è reso necessario verbalizzare nuovi prezzi durante le lavorazioni;

DATO ATTO che la fine dei lavori è avvenuta in data 19/06/2021 per effetto della proroga richiesta dall'Impresa Appaltatrice per permettere sia il completamento delle opere che la pulizia ed il ripristino dello stato dei luoghi;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori del 15/07/2021 predisposto dal Direttore dei Lavori, arch. Mirko Giommoni, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e completati e rilevato che occorre provvedere alla sua approvazione;

VISTA la fattura n. emessa dalla ditta Nuova Edilizia surl dell'importo di € 17.525,26 oltre iva 10%, per complessivi € 19.277,78;

VERIFICATO che:

- le somme da liquidare rientrano nei limiti dell'impegno su cui sussiste disponibilità;

- i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
- sono state osservate le disposizioni della circolare del 12.08.2011, prot. n. 20443, in merito all'acquisizione del DURC;
- lo SMART CIG assegnato a tali lavori è il seguente: ZE03120144;
- il CUP è : C17H21000990005 ;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice;
- il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MURO DI CINTA DEL CIMITERO SITO IN LOC. POMAIO – CUP C17H21000990005 – SMART CIG ZE03120144, nelle seguenti risultanze finali:

2)

- Ammontare del conto finale	€ 17.525,26
- iva 10%	€ 1.752,52
a) anticipazione	€ 0
Resta il credito dell'Impresa	€ 19.277,78

3) di liquidare alla ditta Nuova Edilizia surl con sede con sede in Arezzo –viale Michelangelo, 98 codice fiscale e partita iva02159710512 , la fattura n. 36 del 16/07/2021 dell'importo complessivo di € 19.277,78;

4) di dare atto che si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva

5) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Elena Graverini.

L' Amministratore Unico
Dott. Guglielmo Borri