

 AREZZO MULTISERVIZI srl	"fornitura e posa in opera pompe circuito acqua e corpo scambiatore di calore del forno crematorio" Via Gamurrini snc - Arezzo.	GIG. 919425663E
--	---	-----------------

Arezzo, li 17.06.2022

Prot. 1839/2022

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

STAZIONE APPALTANTE: Soc. Arezzo Multiservizi srl - Via B. Buozzi 1-52100 Arezzo - Tel. 0575-296467-Fax.0575-324433 - Email: info@arezzomultiservizi.it - Pec: info@pec.arezzomultiservizi.it;

OGGETTO DELL'APPALTO: L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di pompe circuito acqua e corpo scambiatore di calore del forno crematorio.

IMPRESA APPALTARICE: GEM Matthews International S.r.l., Via Zanussi Z.I.U, 315, 33100 Udine Italia - P.I. - 02547420303;

CONTRATTO APPALTO: Contratto di Appalto acquisito agli atti con prot.552 del 07.03.2022 dando atto che il contratto prevedeva la possibilità di subappalto alla ditta FOLA srls, Via S. Giovanni 11/a - 33095 San Giorgio della Richinvelda (PN) - a tale ditta sono stati affidati i lavori di natura edile, ossia il rifacimento in laterizio e cemento refrattari della "caldaia" sottostante il fascio tubiero, gli sportelloni ed il cordolo dello scambiatore di calore;

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: €. 71.000,00 oltre ad IVA di legge, fermi obblighi e oneri a carico dell'esecutore per manodopera e sicurezza).

APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO PRINCIPALE: La Società Arezzo Multiservizi srl ha approvato il progetto con determina dell'Amministratore Unico n. 11 del 07 Marzo 2022;

CAUZIONE DEFINITIVA: non richiesta

Avvio dell'esecuzione: 2 maggio 2022 con decorrenza del termine di esecuzione dallo stesso giorno.

TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DELL'APPALTO E PENALE PER IL RITARDO: Gli interventi sono stati eseguiti entro i termini prevista dal contratto.

R.U.P. - D.E.C. E COORDINATORE DELLA SICUREZZA:

R.u.p.-Le funzioni di responsabile del procedimento s sono state svolte dalla Sig.ra Elena Graverini, Dipendente della Società Arezzo Multiservizi srl;

D.e.c. P.i. Giancarlo Roggi in funzione di R.S.P.P. e Consulente Ambientale della Soc. Arezzo Multiservizi srl;

AREZZO MULTISERVIZI S.R.L.
AREZZO
Direttore Tecnico
Ing. Giancarlo Baldoni



GEM Matthews International S.r.l.
Dr. FABRIZIO GALUST
Managing Director



AREZZO MULTISERVIZI srl

"fornitura e posa in opera pompe circuito acqua e corpo scambiatore di calore del forno crematorio"

Via Gamurrini snc - Arezzo.

GIG. 919425663E

C.s.e. Non richiesto in quanto intervento non rientrante nell'art. 100 del D. Lgs. 81/2008.

PERIZIA DI VARIANTE: Durante la esecuzione dell'appalto non è stato necessario redigere perizie di variante;

VERBALI DI NUOVI PREZZI: Durante la esecuzione dell'appalto non è stato necessario redigere verbali di concordamento nuovi prezzi;

ATTI DI SOTTOMISSIONE: Non sono stati sottoscritti atti di sottomissione aggiuntivi;

PROROGHE: Durante l'esecuzione dell'appalto non sono state concesse proroghe;

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dell'appalto non si sono verificati danni di forza maggiore;

LAVORI IN ECONOMIA: Non sono stati eseguiti lavori in economia;

ACCORDO BONARIO: nel corso dell'appalto non è intervenuto alcun accordo bonario;

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: Il direttore dell'Esecuzione del Contratto con apposito certificato ha dichiarato ultimati i lavori in data **07.05.2022** e pertanto in tempo utile, giusto verbale di fine lavori acquisto agli atti con nota prot. **999 del 09.05.2022**;

AVVISO AD OPPONENDUM: Il Direttore Della Esecuzione del contratto attesta che:
a-durante l'esecuzione dei lavori sopraindicati non è stata necessaria occupare proprietà provate e/o pubbliche, ne in modo temporaneo ne in modo permanente;
b-ne sono state prodotti danni di sorta alle medesime;
pertanto si può prescindere dalla pubblicazione di avvisi ad opponendum;

RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;

CONTO FINALE (STATO DI AVANZAMENTO FINALE): Il Conto finale degli interventi è stato realizzato in data **30.05.2022** ed è pari a **€. 71.000,00** oltre ad IVA al 22% come da contratto di appalto.

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI: L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni ed è risultata in regola;
Come attesta la dichiarazione in atti del responsabile del lo sportello unico previdenziale ha rilasciato il DURC regolare. È pertanto da ritenere che l'impresa sia in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi dei predetti istituti.

AREZZO MULTISERVIZI srl
Arezzo
Direttore Tecnico
G. Balboni

Dr. FABRIZIO GIUST
Managing Director



AREZZO MULTISERVIZI srl

"fornitura e posa in opera pompe circuito acqua e corpo scambiatore di calore del forno crematorio"

Via Gamurrini snc - Arezzo.

GIG. 919425663E

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio;

CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA: Non risultano notificate richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa;

TEMPO STABILITO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE: Le visite di verifica della regolare esecuzione di forniture e funzionalità sono state effettuate:

-sabato 07.05.2022 ore 14,00 nel corso della quale il tecnico dell'Ente Massimo Baldoni, in nome e per conto della Società Arezzo Multiservizi ha verificato con il sig. Roberto Parisotto, tecnico della GEM quanto segue:

a- scheda di manutenzione del crematorio con relativo sistema di abbattimento dei fumi;
b-Check Listi di cantiere in riscontro alla scheda dei rischi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
c- componenti forniti e messi in opera con contestuale riscontro con l'offerta formulata;
A decorrere da data e da tale ora si è proceduto alla accensione dell'impianto per la essiccazione del refrattario.

-sabato 07.05.2022 ore 21,00 nel corso della quale il tecnico dell'Ente Massimo Baldoni ha verificato con i tecnici della GEM l'andamento del programma di essiccazione e preriscaldamento verificando che la temperatura era cresciuta in modo lineare da 0 a 200° C conformemente alla procedura;

-domenica 08.05.2022 ore 7,00 nel corso della quale il tecnico dell'Ente Massimo Baldoni ha verificato con i tecnici delle GEM l'andamento del programma di essiccazione e preriscaldamento verificando che la temperatura si era mantenuta costante a 200° C conformemente alla procedura;

Da tale data ed ora il programma, seguito da remoto, si è sviluppato conformemente a quanto previsto dal manuale: crescita da 200 a 500°C, periodo di temperatura costante e crescita lineare fino a 900°C.

La riattivazione al pubblico riprenderà dal giorno 11 maggio 2022.

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE:

a-Fornitura e posa di n°1 nuovo corpo scambiatore (parte contenente il fascio tubiero) secondo le specifiche tecniche di progetto;

b-Fornitura e posa in opera di n°2 nuovi portelloni laterali dello scambiatore completi di getto interno in cemento refrattario eseguito con materiali idonei.

AREZZO MULTISERVIZI s.r.l.
Arezzo
Direttore Tecnico
Ente Massimo Baldoni

GEM Mathews
Dr. FABRIZIO GIUSTI
Managing Director



AREZZO MULTISERVIZI srl

"fornitura e posa in opera pompe circuito acqua e corpo scambiatore di calore del forno crematorio"

Via Gamurrini snc - Arezzo.

GIG. 919425663E

c-Smontaggio Componenti per poter procedere con le attività e dare libero passaggio allo scambiatore vecchio da rimuovere nonché al nuovo da installare.

Sono stati smontati tutti i componenti collegati allo scambiatore e delle strumentazioni di sicurezza che saranno tutte recuperate in quanto funzionanti;

d-Svuotamento Impianto – I nostri tecnici si occuperanno di eseguire lo svuotamento impianto interno di fusti da 1000 litri. Messi a disposizione a carico del cliente che si dovrà occupare anche dello smaltimento dell'acqua glicolata.

e-Smontaggio vecchio scambiatore - smontaggio dello scambiatore di calore danneggiato esistente - svuotamento circuito idraulico;

f- Consegna Nuovo scambiatore;

g- Consegna Nuove Porte;

h-Rifacimento refrattario ingresso fumi nello scambiatore e sul giro fumi superiore in uscita fumi, caldaia;

i- Montaggio corpo nuovo scambiatore di calore;

l-Collegamento tubazioni e riempimento dell'impianto con acqua addizionata glicole;

m- Rimontaggio parti di impianto scollegate precedentemente per il passaggio;

n- Riavvio Impianto con assistenza alle prime 2 cremazioni;

o - Sostituzione pompe primarie e secondarie del circuito idraulico;

p- Attività di essiccazione;

OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, con i controlli, con le misurazioni, con gli accertamenti ed i saggi, le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni contrattuali; nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, il sottoscritto DEC:

considerato che:

- le forniture ed i lavori sono stati eseguiti secondo il preventivo approvato;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- Le forniture e i lavori sono stati compiuti entro il termine contrattuale;
- non risultano cessioni di credito da parte dell'esecutore né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l'esecutore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dal DEC;
- l'esecutore ha firmato la contabilità finale senza le riserve;

Preso atto che

l'appalto prevede:

- a) garanzia sulla buona esecuzione e di mantenimento dell'integrità delle opere eseguite e dei materiali forniti: **12 mesi;**

AREZZO MULTISERVIZI s.r.l.
Arezzo
Responsabile Tecnico
Massimo Baldoni

GEM Matthews International Sr.
Dr. Fabrizio GIUSTI
Managing Director



AREZZO MULTISERVIZI srl

"fornitura e posa in opera pompe circuito acqua e corpo scambiatore di calore del forno crematorio"

Via Gamurrini snc - Arezzo.

GIG. 919425663E

CERTIFICA

che la fornitura e posa in opera di pompe circuito acqua e corpo scambiatore di calore del forno crematorio appaltati con contratto di Appalto acquisito agli atti con prot.552 del 07.03.2022 sono stati regolarmente eseguiti e **liquida** il credito dell'impresa come segue:
Euro 71.000,00 per corpo scambiatore di calore e pompe circuito acqua;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del Codice degli Appalti D: Lgs. 50/2016, Il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Le parti

IL DEC

IL DIRETTORE TECNICO

LA DITTA APPALTATRICE

DATE 21.06.2022

Visto

IL RUP

Gen. ...
Dr. FABRIZIO GIUS.
Managing Director

Arezzo Multiservizi s.r.l.
Arezzo
Il Direttore Tecnico
Geom. Massimo Baldoni