
 Progr. Descrizione voce

3 7     20  25  15  90

1 Sicurezza

installazione cantiere

ponteggio

trabatello

2 Opere strutturali

 magrone

 cuciture armate

   CLS fondazione

 CLS setti loculi

CLS copertura

 cassaforme   

Cassaforme in polisterene

 Montaggio prefabbricati A

  Montaggio prefabbricati B

3 Opere di finitura

Impermeabilizzazione

manto di copertura

rivestimento pietra

Opere da fabbro

 

4 Impianto elettrico

Opere fognarie

Opere elettriche

Sottofondo

Pavimento in profido

  

5 Manutenzione copertura

 sistema anticaduta

Prescrizione 1 CRONOPROGRAMMA

Prescrizione 2 T min Impermeabilizzazione - 7 gg

AMPLIAMENTO INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DI UN COLOMBARIO AL CIMITERO DI BAGNORO - AREZZO

T min Disarmo cassaforme setti -  3 gg
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