DETERMINA DELL’AMMMINISTRATORE UNICO
N. 27del 14 Maggio 2021

L’AMMINISTRATORE UNICO DOTT. GUGLIELMO BORRI

PREMESSO CHE:

e Con verbale delllAmministratore Unico della Societa Arezzo Multiservizi del 2/9/2020 é stato
approvato il progetto esecutivo di primo stralcio dei lavori relativi al’lampliamento interno del
cimitero di San Leo in Arezzo con la realizzazione di un nuovo colombario composto da n. 100 loculi
e n. 40 ossarine ed é stato autorizzato il RUP ad espletare la procedura di gara per |'aggiudicazione
dei lavori;

e |l progetto in questione, redatto dal tecnico incaricato arch. Martin Russano presentava il seguente
quadro economico:

DESCRIZIONE IMPORTO EURO

A1-LAVORI (con S.G. al 15%, utile al 10%) 60.371,56
A2-LAVORI (con S.G. al 17%, utile al 10%) 61.421,50
B1-ONERI SICUREZZA STIMATI DAL C.S.P. con S.G. al 15% 10.018,72
B2-ONERI SICUREZZA STIMATI DAL C.S.P. con S.G. al 17% 10.192,96
C-ONERI AGGIUNTIVI COVID-19 STIMATI DAL C.S.E. IN VIA ANALITICA (S.G. 17%) 655,10
D-ONERI AGGIUNTIVI COVID-19 STIMATI DAL C.S.E. APPLICANDO L’ALIQUOTA AL 17% PER LE SPESE 122418

GENERALI (A2+B2-A1-B1) ’
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A2+B2+C 72.269,56
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA A2 61.421,50
IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA B2+C 10.848,06

e con Determinazione dellAmministratore Unico della Societa Arezzo Multiservizi n. 56 del
6/10/2020, & stata approvata la proposta di aggiudicazione, all'esito della procedura svolta i sensi
dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016, cosi come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. a) D. L. 76/2020,
relativa all’affidamento dei lavori di “ampliamento interno del cimitero di San Leo in Arezzo con la
realizzazione di un nuovo colombario composto da n. 100 loculi e n. 40 ossarine”;

e detti lavori sono stati affidati con determina n... del .... alla ditta Montefalchi srl, loc. Massa di Sotto,
Figline Valdarno che ha offerto un ribasso del 17,68% sull'importo a base di gara, per un importo di
aggiudicazione pari a € 61.410,24 di cui € 10.848,06 per oneri della sicurezza non ribassabili;

e che per effetto di tale aggiudicazione il nuovo quadro economico e stato cosi ricomposto:

DESCRIZIONE IMPORTO EURO
A1-LAVORI (con S.G. al 15%, utile al 10%) 49.697,88
A2-LAVORI (con S.G. al 17%, utile al 10%) 50.562,19
B1-ONERI SICUREZZA STIMATI DAL C.S.P. con S.G. al 15% 10.018,72
B2-ONERI SICUREZZA STIMATI DAL C.S.P. con S.G. al 17% 10.192,96
C-ONERI AGGIUNTIVI COVID-19 STIMATI DAL C.S.E. IN VIA ANALITICA (S.G. 17%) 655,10
D-ONERI AGGIUNTIVI COVID-19 STIMATI DAL C.S.E. APPLICANDO L’ALIQUOTA AL 17% PER LE SPESE 1.038.52
GENERALI (A2+B2-A1-B1) !
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A2+B2+C 61.410,25

IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA B2+C 10.848,06




Importo ribasso (somma a disposizione) 10.859,32

e che & stato stipulato in data 10/11/2020 apposito contratto prot. 202/2188 con la citata ditta
Montefalchi srl per I'importo contrattuale di € 61.410,25;
e che la direzione dei lavori di cui si tratta & stata affidata al tecnico arch. Martin Russano, con
contratto protocollo n. 1122/2020 del 16/6/2020;
e con verbale del 10/02/2021, ai sensi dell’art.5 del D.M. 07/03/2018 n. 49, sono stato consegnati i
lavori dal Direttore dei Lavori, Arch. Martin Russano, che stabiliva in 90 gg. il tempo utile per dare i
lavori ultimati, a partire dal 17/02/2021, e percio entro il 18/05/2021;
VISTA la perizia di variante redatta in data 29/4/2021 dal Direttore dei Lavori arch. Martin Russano e
sottoscritta dal tecnico incaricato del supporto al RUP ing. Alessandro Degl’Innocenti, composta da
® relazione descrittiva di perizia di variante
e computo di perizian. 1
e verbale di concordamento nuovi prezzin. 1
® quadro comparativo
TENUTO CONTO CHE
e Come risulta dalla relazione tecnica di variante e dal quadro comparativo di raffronto tali nuovi
prezzi e la variazione di alcune quantita di lavorazioni comportano un incremento dell'importo delle
lavorazioni pari a €.9.509,48 e che tali modifiche rientrano nei casi previsti dall’art.149 c.2 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.; "per adeguare l'impostazione progettuale per le prescrizioni fornite dal Genio
Civile di Arezzo e, in generale, per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento;
e la presente perizia determinera un incremento dell'importo dei lavori restando comunque
all'interno del Quadro Tecnico Economico approvato;

ACCERTATO CHE le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria e che la
modifica € determinata da circostanze non previste in sede di approvazione del progetto e degli atti di
aggiudicazione conseguenti per I'amministrazione aggiudicatrice;

VISTA LA RELAZIONE, parte integrante del presente provvedimento, del Responsabile Unico del
Procedimento sig.ra Elena Graverini, la quale, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti da parte
del tecnico incaricato del supporto al RUP ing. Alessandro Degl’Innocenti, ha proceduto all’accertamento
delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d’opera,
ritenendo ammissibile la predetta perizia e che I'entita della perizia € tale da non comportare la necessita di
prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo gia previsto e finanziato;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:

1 di approvare la perizia di variante relativa ai lavori ampliamento interno del cimitero di San Leo in
Arezzo con la realizzazione di un nuovo colombario composto da n. 100 loculi e n. 40 ossarine,
redatta dal direttore dei lavori arch. Martin Russano, composta degli elaborati richiamati in
premessa dell'importo globale al netto del ribasso, di € 70.919,73, secondo il seguente nuovo
quadro economico:

DESCRIZIONE IMETJ%FS—O

A1-LAVORI (con S.G. al 15%, utile al 10%) 56.090,89
A2-LAVORI (con S.G. al 17%, utile al 10%) 57.066,38
B1-ONERI SICUREZZA STIMATI DAL C.S.P. con S.G. al 15% 12.972,64
B2-ONERI SICUREZZA STIMATI DAL C.S.P. con S.G. al 17% 13.198,25




C-ONERI AGGIUNTIVI COVID-19 STIMATI DAL C.S.E. IN VIA ANALITICA (S.G. 17%) 655,10
D-ONERI AGGIUNTIVI COVID-19 STIMATI DAL C.S.E. APPLICANDO L'ALIQUOTA AL 17% PER LE SPESE GENERALI (A2+B2-A1-B1) 1.210,12
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A2+B2+C 70.919,73

Importo ribasso (somma a disposizione) 1.349,83

2 di affidare alla ditta Montefalchi srl i lavori suppletivi per I'importo di € 9.509,48 (lva esclusa) agli

stessi patti e condizioni di cui al contratto principale con il concordamento di n. 12 Nuovi Prezzi

3 diapprovare I'atto di sottomissione con i 12 nuovi prezzi relative alle variazioni degli interventi non

previsti nel progetto originario, concordati dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori;
di approvare la concessione all'lmpresa esecutrice “Montefalchi srl” di una proroga di 15 gg sui
termini contrattuali differendo la fine lavori al 02/06/202;

L’Amministratore Unico
Dott. Guglielmo Borri




